

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. ( JUNIO 2016).



Futuro y Desarrollo por  
**Matehuala**

H. AYUNTAMIENTO | 2015 - 2018

CON EL AFAN DE REALIZAR EL CORRECTO EJERCICIO Y GESTIÓN EN ESTE MES DE **JUNIO** DEL 2016 Y REFIRIÉNDONOS A LA PARTIDA DEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, EL **DEPARTAMENTO DE PROYECTOS** Y LA DELEGACIÓN DE LA SEDATU DEL ESTADO EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO FÍSICO, **ACEPTO LA PROPUESTA** DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS A INTERVENIR POR EL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS **2016**; SE **ENTREGARON PROYECTOS DE MANERA FISICA Y DIGITAL; DEL PARQUE LINEAL MATEHUALA Y LA PLAZA FLORES MAGON** DE MANERA **OFICIAL** EL DIA 4 DE MAYO PARA SU EVALUACION EN OFICINAS CENTRALES DE LA SEDATU, Y PODER DAR SEGUIMIENTO A LO CORRESPONDIENTE EN LA PARTIDA DEL 2016;.

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. ( JUNIO 2016).**

ILUSTRACIÓN 1.- TRABAJOS EN LO QUE SERÁ EL LIENZO CHARRO MUNICIPAL.



- EL DEPTO DE PROYECTOS DEL RAMO 33 REPORTA QUE LA **CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE SUSPENDIDOS LOS TRABAJOS.**

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. ( JUNIO 2016).**

**TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.**

<b>ACCIÓN (OBRAS)</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	<b>BENEFICIADOS</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>COSTO DE LA ACCIÓN</b>
<b>CONSTRUCCION DE PRIEMERA ERTAPA DEL LIENZO CHARO MUNICIPAL</b>	<b>OBRA EN SUSPENDIDA</b>	<b>EN CONSTRUCCION</b>	<b>LA RESANDERA, EN CABECERA MUNICIPAL</b>	<b>1100 PERSONAS</b>	<b>P.E.F. \$ 2,942,154.90</b>	<b>\$ 2,942,154.90</b>

**TABLA 2.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROYECTOS**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>COMENTARIO</b>
<b>APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.</b>	<b>CONTINUAMOS REALIZANDO MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA COLONIA DEL BOSQUE.</b>	<b>APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO POR INSTRUCCIÓN DEL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.. SE LE ENTRAGA DE MANERA OFICIAL A EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EL 7 DE JUNIO 2016.</b>
<b>APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.</b>	<b>SE REALIZA PROPUESTA DE DESVIO DE AGUAS BRONCAS PARA EL EDIFICIO DEL D.I.F. MUNICIPAL Y DEL ALBERGUE MUNICIPAL.</b>	<b>SE LE ENTRAGA DE MANERA OFICIAL A EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EL 7 DE JUNIO 2016.</b>
<b>APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.</b>	<b>SE REALIZA PROPUESTA DE REHABILITACION PARA LA PLAZA 22 DE MAYO AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>SE LE ENTRAGA DE MANERA OFICIAL A SECRETARIA PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EL 30 DE JUNIO 2016.</b>
<b>APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.</b>	<b>SE REALIZA PROPUESTA DE REHABILITACION PARA LA PLAZA DE CARBONERA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>SE LE ENTRAGAN DATOS DE MANERA OFICIAL A EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EL 23 DE JUNIO 2016.</b>

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. ( JUNIO 2016).**

<p align="center"><b>APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.</b></p>	<p align="center">AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SE LE REVISO, SUPERVISO Y APOYA CON REVISION DE PROYECRO, PRESUPUESTO, PROGRAMA DE OBRA DEL PROXIMO EDIFICIO DE SUBSEMUN MUNICIPAL.</p>	<p align="center">APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO SE LE ENTRAGAN DATOS DE MANERA OFICIAL A EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EL 24 DE JUNIO 2016.</p>
<p align="center"><b>APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS.</b></p>	<p align="center">AL DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO, PLANEACION Y PROTECCION CIVIL; SE APOYÓ EN <b>IMPRESIÓN DE PLANOS.</b></p>	<p align="center">APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO.</p>
<p align="center"><b>APOYO A DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center"><b>CONTINÚA SUSPENDIDO</b> EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE ENLACE DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL CON VISITAS DE SUPERVISIÓN DE OBRA A DE <b>LA CASA DE CULTURA ORIENTE</b> POR NO ESTAR TRABAJANDO EN <b>OBRA.</b></p>	<p align="center">APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33.</p>
<p align="center"><b>APOYO A DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center">SE REALIZA <b>LEVANTAMIENTO</b> DE BANQUETAS DE CALLE HIDALGO NORTE Y DE LAS INSTALACIONES DE LA <b>FERIA (PULGA ZONA SUR)</b>, PARA <b>PROPUESTA DE PROYECTO</b> DE REHABILITACIÓN DE LAS MISMAS</p>	<p align="center"><b>A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO PROYECTO.</b></p>
<p align="center"><b>TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center">REALIZACION DE LA <b>PROPUESTA DE PROYECTO DEL CENDI, EN LO QUE SE PRETENDE SEA LA AMPLIACION DEL AUDITORIO ESCOLAR.</b></p>	<p align="center">APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SE LE ENTRAGAN DATOS DE MANERA OFICIAL A EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EL 28 DE JUNIO 2016..</p>
<p align="center"><b>TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center">REALIZACION Y ENTREGA DE LA <b>PROPUESTA DE PROYECTO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL</b> EN TERRENO COLINDANTE DE HOSPITAL GENERAL.</p>	<p align="center">POR INSTRUCCIÓN DEL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</p>
<p align="center"><b>TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL</b></p>	<p align="center">REALIZACION DE <b>PROPUESTA DE PROYECTO DEL AUDITORIO DE VOLEY BOL MUNICIPAL ANTE EL IMPODE</b> EN TERRENO MUNICIPAL DEL FRACCIONAMIENTO LIBERTAD.</p>	<p align="center">APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33, AL DEPARTAMENTO DE GESTION Y PROYECTOS DEL RAMO 33 , A CARGO DE ING MARCO POLO CORDOVA.</p>

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.  
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. ( JUNIO 2016).**

<p align="center"><b>TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center"><b>SE PRESENTA PROYECTO DE PARQUE LINEAL MATEHUALA UBICADO EN BOULEVARD TURISTICO ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE EMITAN SU PROBABLE APROBACION.</b></p>	<p align="center">POR INSTRUCCIÓN DEL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</p>
<p align="center"><b>TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center"><b>ELABORAMOS Y SUPERVISAMOS EL PROYECTO DE MODIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL EN EL INTERIOR DE OFICINAS, PROPUESTA DE AMPLIACION DE ARCHIVO MUERTO, ASI COMO DE EL ESPACIO UTILIZADO PARA BODEGA DE FERRONALES CON LA INTENCION DE CREAR UN SALON DE JUNTAS PARA EL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MPAL.</b></p>	<p align="center">POR INSTRUCCIÓN DEL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</p>
<p align="center"><b>TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center"><b>REALIZACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE REHABILITACION DE PLAZA FLORES MAGON DE LA COL. INFONAVIT FIDEL VELAZQUEZ A LA SEDATU.</b></p>	<p align="center">POR INSTRUCCIÓN DEL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</p>
<p align="center"><b>TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</b></p>	<p align="center"><b>SE ACUDIO A EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL COMO A POY A VERIFICACION DEL DICTAMENTECNICO QUE ELABORA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL ESTATAL.</b></p>	<p align="center">POR INSTRUCCIÓN DEL COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.</p>