

FORMATO PARA INFORME MENSUAL PARA OFICINAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y HÁBITAT

- En el mes de Junio, en este departamento se recibieron solicitudes de servicio de agua potable y alcantarillado en Calles de la mancha urbana y en Comunidades; además fueron recibidos proyectos para la elaboración de sus respectivos presupuestos, de igual manera se realizan trabajos de conformación de comités de obras ejecutadas en este departamento con recursos municipales, estatales y federales.
- De igual manera se trabaja en la elaboración de expedientes técnicos de obras ejecutadas en este departamento.
- Continuación de obra denominada Ampliación De Red De Agua Potable Con Una Longitud De 232.00 M.L. En Boulevard Héroes Potosinos; Entre Leona Vicario Y Cipreses Y Entre Eucaliptos Y Calle S/N (A Un Costado De Central Camionera), Col. Providencia.
- Inicio de obra denominada Ampliación De Red De Alcantarillado Con Una Longitud De 1,002.33 M.L. En Boulevard Héroes Potosinos; (Lado Poniente) Entre Leona Vicario A Calle S/N-Un Costado De Central Camionera Y (Lado Oriente) Entre Leona Vicario Y Calle S/N-Un Costado De DIF Municipal.
- Inicio de obra denominada Ampliación De Red De Alcantarillado Con Una Longitud De 280.99 M.L. En Privada Calhidra; Entre Mármol Y Al Sur De Diamante Y Calle Diamante; Entre Rayón Y Calhidra, Col. Ampliación Manuel Moreno Torres.
- Inicio de obra denominada Ampliación De Red De Agua Potable Con Una Longitud De 595.33 M. L. En Privada Villa De Reyes, Privada Calhidra, Calle Rayón; Entre Priv. Villa De Reyes Y Diamante, Y Calle Diamante; Entre Rayón Y Calhidra, Col. Ampliación Manuel Moreno Torres.

