

**REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
JUNIO- 2015-DIRECCIÓN**

FECHA:	ACTIVIDAD:
LUNES 01/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Se recaban firmas para el Convenio de Hábitat y Rescate de Espacios Públicos 2015. • Se transmiten Spots para avisar a la Ciudadanía de los trabajos a realizarse en la calle Hidalgo, de la calle Flores Magón a la calle Madero. Reencarpetamiento. • No sé trabajo en pavimentación en calle Flores Magón por terreno saturado por lluvias tramo Betancourt a Ierdo de tejada. Solo inicia Construcción de guarniciones. • Se realizan preparativos para tránsito para iniciar maniobras de recarpeteo en la calle Hidalgo.
MARTES 02/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Visita del Sr. Juan Careaga. Para solicitar apoyo referente a la vialidad calle Hidalgo. • Se recaba información referente a la Construcción del camino de Santa Brígida el cual conduce al Relleno Sanitario. Información solicitada por vía telefónica por el Departamento de Secretaría General. • Se trabaja en terreno saturado con cal en calle Flores Magón. • Inicia recarpeteo de calle Hidalgo de Flores Magón a Ignacio Ramírez.
MIÉRCOLES 03/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de calle Héroes Potosinos y calle Flores Magón. • Visita del Sr. Sixto Almanza de la Comunidad de Puerta del Refugio. Para solicitar información acerca del Pozo de Agua de dicho lugar. • Continúa Construcción de guarnición en calle Flores Magón. Se coloca calidra para estabilizar la base Hidráulica. • Se recarpetea calle Hidalgo de Ignacio Ramírez a Matamoros.
JUEVES 04/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista Periódico Somos Altiplano. • Junta de Comité. En las Oficinas de la Coordinación De Desarrollo Social Municipal. Ampliación de Red de Alcantarillado con una Longitud de 1,002.33 ml. En Boulevard Héroes Potosinos entre Leona Vicario a calle s/n a un Costado de la Central Camionera entre Leona Vicario y Calle s/n a un costado de Dif Municipal. • Se Firma convenio Intermunicipal de Programa de Rescate de Espacios Públicos. • Se envían Documentos a la Sege, Seda tu y Sedesore en S.L.P.

**REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
JUNIO- 2015-DIRECCIÓN**

	<ul style="list-style-type: none"> • Continúan llluvias no se pudo trabajar en la Pavimentación de la Calle Flores Magón.
VIERNES 05/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Fallo de Licitación. • Visita de Contratistas. Ejecución de Obra. • Recorrido a la calle Flores Magón. Y a la calle Héroes Potosinos. • Se trabaja en la calle Flores Magón sacando Material Saturado y se mete material del Graseo. • Se trabaja en Obras de Educación con recursos FISM 2015 Y FEAM 2014.
SÁBADO 06/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Se trabajo en calle Flores Magón. Sábado y Domingo. Estabilizando la Base Hidráulico con cal por llluvias con equipo del Ramo 33.
LUNES 08/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Firma de POA (Programa Operativo Anual). • Se afina base Hidráulica en Flores Magón. • Se coloca Carpeta y se Cubre Guarnición donde hay carpeta. • Se realiza Barrido y retiro de Vehículos para continuar el día de mañana con carpeta en la calle hidalgo de matamoros a calle Altamirano.
MARTES 09/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Salida a la ciudad de S.L.P. Entrega del POA. En las Oficinas de la Sedesore. • Se coloca carpeta Asfáltica en calle Flores Magón de Betancourt a lerdo de tejada con esto queda al 100% terminada. Solo faltaran Guarniciones. • Continúa Recarpeteo de calle Hidalgo de Matamoros a Bocanegra.
MIÉRCOLES 10/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Reporte del mes de Mayo- 2015. • Se transmiten Spots para dar a conocer a la ciudadanía sobre los trabajos a realizarse en la calle Hidalgo tramo Madero a Bocanegra. (Reencarpetamiento). • Se termina reencarpetamiento de la calle Hidalgo de Bocanegra a Madero y con esto queda al 100%. • Se realiza limpieza y Construcción de Guarniciones en calle Flores Magón.
JUEVES 11/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisión de calle Flores Magón. • Entrevista periódico la Razón. • Se licitan Obras por adjudicación Directa de agua drenaje, Calhidra y base hidráulica para la calle Flores Magón. • Se rehabilita calle Junto al Fraccionamiento las camelias.

**REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
JUNIO- 2015-DIRECCIÓN**

	<ul style="list-style-type: none"> • Inicia rehabilitación de calles sin revestir en la calle baja California y Yucatán col. Republica.
VIERNES 12/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevista periódico el Resumen. • Continúan trabajos de Introducción de Drenaje en Boulevard. Héroes y Potosinos y pavimentación del mismo. • •
LUNES 15/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicita aulas y Mobiliario para llevar a cabo la Entrega del Programa Prospera. Y demás actividades de dicho Programa. • Visita de Contratistas. • Entrega de Reporte de Actividades del mes de Mayo del presente año. De esta Coordinación de Desarrollo Social Municipal. • Continúa Equipo del Ramo 33 en Rehabilitación de calle en la Colonia La Lagunita. • Se localiza el trazo del terreno de la lagunita para la Construcción del Lienzo Charro. • Preparando Informe de Obras para Inaugurar para visita del Gobernador.
MARTES 16/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Salida a la ciudad de S.L.P. Para a la Contraloría del Estado. Entrega de Información. De obras de Pavimentación fondo FOPEDARIE. • Se Desahogan Observaciones de las bases de Licitación por parte de la Contraloría General Del Estado. • Se desmontan Calles de la Colonia la Lagunita donde va el Lienzo Charro.
MIÉRCOLES 17/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Se prepara Inauguración de Obras de Pavimentación, de Drenaje y de Agua Potable. Visita del Gobernador del Estado. Dr. Fernando Toranzo. • Se entregan invitaciones para la entrega del Apoyos Monetarios del Programa Prospera. • Se apoya en Limpieza en el Fraccionamiento Juárez donde se va a Construir capilla. • Visita a la calle Roble y Héroes Potosinos para obras de Pavimentación.
JUEVES 18/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Se preparan Licitaciones Públicas Estatales/ Pavimentaciones. • Supervisión de calles a Inaugurarse. Ing. Alfredo Sánchez Pérez • Visita de representantes de padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 151. Para solicitar la limpieza general y desmonte de maleza alrededor de la Escuela. • Se firma Convenio de Hábitat y PREP 2015. • Se solicita nuevamente a Sedesore San Luis los presupuestos de obras de Electrificación para dar de alta en el POA.

**REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
JUNIO- 2015-DIRECCIÓN**

VIERNES 19/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Visita del Gobernador del Estado. Dr. Fernando Toranzo Fernández. Inauguración de Obras de Pavimentación, Agua y Drenaje. • Se manda retroexcavadora y camión al cbtis para poyo en desmonte alrededor de la Escuela. • Continúan parados trabajos de pavimentación en calle Boulevard Héros Potosinos. Por llluvias
SÁBADO 20/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Continúan trabajos parados por llluvias en Boulevard Héros Potosinos.
LUNES 22/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión de COMUPASE en la Sala de Cabildo. Organiza Fomento Educativo. Acude Ing. Everardo Peña Jiménez. • Visita de padres de Familia del CEBETIS 151. Para dejar solicitud para préstamo de maquina Motoconformadora. Para emparejar terreno donde se descombro maleza. (Se Programara). • Se solicita información de parte del Departamento de la Unidad de Información Pública de Presidencia Municipal. Referente a Adquisiciones y Ejecución de Obras.2015. • Visita de Contratistas- Solicitando Pago de Obras que se han realizado o que se encuentran en Proceso- Solicitud de Ejecución de Obra. • Equipo del ramo 33 en Rehabilitación de la calle Baja California y Estacionamiento del Conalep. • No sé trabajo en Boulevard Héros Potosinos por terreno Saturado por lluvia Fuerte.
MARTES 23/06/15	<ul style="list-style-type: none"> • Salida a la ciudad de S.L.P. Contraloría Del Estado. Para comprobación de Obras- Pavimentaciones. Se entrega también Información a las Oficinas de la Sedatu. • Supervisión de parte de la Sedesore- S.L.P. Reencarpetamiento de calles. Acude Ing. Alejandro Barajas. Y Personal de la Sedesore- Matehuala. • Supervisión de Obra en Proceso Calle Hereos Potosinos. Y se acude a la Calle Flores Magón – Fuga. • Se entregan invitaciones a funcionarios para la Sexta Junta De Concejo De Desarrollo Social Municipal. • Equipo del ramo en Rehabilitación de la calle J.J. Bustamante de Chiapas a Plan de Guadalupe. • Continúan Desahogos de Observaciones a Bases de Licitaciones Públicas Estatales de Pavimentaciones de Sedesore por parte de la Contraloría General del Estado.

**REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
JUNIO- 2015-DIRECCIÓN**

<p>MIÉRCOLES 24/06/15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Visita del Ing. Fernando Carrillo de la Comisión Estatal del Agua. Para ver lo relacionado con Estudios Geofísicos. En las localidades de El Sacramento, El Herrero, San José de la Viuda y Noria de la Cabra. • Se verifica información enviada a la Contraloría del Estado. Referente a concursos de Obras de Pavimentación. De Sedesore-Municipio. • Continúa Maquinaria del ramo 33 en Rehabilitación de calle sin revestir en la calle J.J. Bustamante y Estacionamiento del Conalep. • Se elaboran y envían invitaciones para la Sexta Junta de Concejo de Desarrollo Social Municipal.
<p>JUEVES 25/06/15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salida a la ciudad de S.L.P. Para hacer entrega de Papelería referente a Proyecto a ejecutarse dentro del Programa Rescate de Espacios Públicos. • Se recibe calendarización de Procedimientos de Licitación a Efectuarse por parte de la Comisión Estatal del Agua. Estudios Geofísicos para perforación de pozos de agua. En las Comunidades del Herrero, San José de la Viuda, Noria de la Cabra y Sacramento. • Obras de Se envían nuevamente bases de Licitación publicas corregidas para la Pavimentación de Sedesore 2015.
<p>VIERNES 26/06/15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se termina Rehabilitación de calle J.J. Bustamante. • Sexta Junta de Concejo de Desarrollo Social Municipal. Sala Audiovisual del Centro Cultural. • Llega por fin aprobación por parte de la Contraloría General del Estado. Para la Licitación de Obras de Pavimentación por medio de licitación Publica Estatal. Del Convenio Con Sedesore.
<p>LUNES 29/06/15</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de puntos de acuerdo en Acta de Cabildo referente al terreno que será utilizado para la Construcción del Lienzo Charro. Salida a la colonia La Lagunita para ver lo referente al terreno. (Lienzo Charro). Acude Ing. Alfredo Sánchez Pérez, Arq. José Luis Ávila Ávila e Ing. Javier Manzanares. (Coordinador, jefe de Proyectos y Topógrafo respectivamente). • Se preparan Licitaciones para el día Jueves 02 de Julio. Y Licitaciones Públicas Federales. Para el día 10 de Julio del Presente año. • Se envían Publicación de Licitación Publica Estatales a S.L.P. y Local en prensa

**REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
JUNIO- 2015-DIRECCIÓN**

	<p>Escrita.</p> <ul style="list-style-type: none">• Recorrido a Noria de los Castillo y el Plan para ver Damnificados por tromba.
<p>MARTES 30/06/15</p>	<ul style="list-style-type: none">• Reunión Denominada “Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia- Violencia Escolar”. Convoca Ing. Héctor Fermín Ávila Lucero. Presidente Municipal. Teatro Manuel José Othón.• Salida a la ciudad de S.L.P. A las Oficinas de la Contraloría Superior del Estado. Par hacer entrega de Papelería referente a Obras de Pavimentación.• Se solicitan escrituras del Fraccionamiento Benito Juárez del Centro de Desarrollo Comunitario ubicado en esta colonia. Para ser entregadas a las Oficinas de la Seda tu. S.L.P.• Cuarta Reunión de Contraloría Social En cabildo.• Rehabilitación de Calles sin revestir en acceso al lienzo Charro (Periferia) y mar de Cortez.

**ATENTAMENTE:
“GOBERNAR CON MORALES ES EL COMPROMISO”**

**ING. ALFREDO SÁNCHEZ PÉREZ
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

C. C. P. ARCHIVO.