

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (AGOSTO 2015).



Dado el ánimo por realizar el correcto ejercicio y gestión en este mes de **Agosto** del 2015 y refiriéndonos a la partida del Fortalecimiento de los Municipios, el **Departamento de Proyectos** con la Delegación de la SEDATU del estado en la modalidad de Mejoramiento Físico, **continuamos la propuesta** de los espacios públicos a intervenir por el Programa de Rescate de Espacios Públicos **2015**; de los cuales informo que continua aprobado uno de ellos que es: la **segunda etapa** de consolidación del parque **Álvaro Obregón** y que **SE MANTIENE** en etapa de revisiones de presupuesto y proyecto en las oficinas de la capital del estado, para poder dar seguimiento a lo correspondiente a su licitación pública

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (AGOSTO 2015).**



Ilustración 1.- Parque Álvaro Obregón cancha propuesta a colocar techumbre.

- **Parque Álvaro Obregón,** terminado al 100%
- **Validando la propuesta de consolidación para 2015** de colocación de alumbrado de las canchas y la techumbre de la cancha de fútbol rápido.

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (AGOSTO 2015).



Ilustración 1.- D.I.F.



Ilustración 2.- Construcción de primera etapa del Lienzo charro mpal.

- **Rampas en D.I.F. y centros escolares con avance físico al 100% y 80% financiero. Se concluyó la construcción de rampas en diferentes centros escolares da la fecha culminadas al 100% en 8 escuelas y edificio del D.I.F.**
- En este periodo luego de haber **licitado y adjudicado** la obra de construcción de **primera etapa del lienzo charro municipal** se dio **inicio a los trabajos** de limpieza y despalme de terreno para poder llevar

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (AGOSTO 2015).**

acabo el cumplimiento de
contrato en tiempo y forma.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN PARA ESTE EJERCICIO FISCAL.

| ACCIÓN (obras) | RESULTADOS | ESPECIFICACIÓN | LOCALIZACIÓN | BENEFICIADOS | FINANCIAMIENTO | COSTO DE LA ACCIÓN |
|--|---|--|---|-----------------|--|--------------------|
| CONSTRUCCION DE RAMPAS EN EDIFICIO DEL DIF Y CENTROS ESCOLARES | Obra terminada y operando. | Se han terminado al 100% los trabajos de construcción, de rampas al 100% en 8 centros escolares y se tiene por pagar un saldo del 20%. | En cabecera Municipal, zona urbana. | 23 850 personas | F.A.F.M. \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 |
| REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN | Intervención en el área de las canchas de basquetbol. | Área permeable, verde, reforestación, techumbre, rampa para personas con discapacidad, rotulación, pintura, botes separadores de basura, murete, placa y señalización. | Col. Centro, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P. | 3005 personas | Federal: \$1,276,014.00 Municipal: \$1,001,783.17 | \$ 2,277,799.17 |

**INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS. (AGOSTO 2015).**

TABLA 1.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE PROYECTOS

| ACTIVIDADES | CONCEPTO | COMENTARIO |
|---|--|---|
| PROPUESTA DE PROYECTO DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE ALVARO OBREGON | LA ENTREGA DE PROPUESTA DEL PROYECTO DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN PARA SU CONSOLIDACION EN SEGUNDA ETAPA PARA 2015. | SE ESTA EN ESPERA DE LA AUTORIZACION , POR PARTE DE LA SEDATU DEL ESTADO |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA LAS ESCUELAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | EN ESTA FECHA SE DIERON POR TERMINADOS LOS TRABAJOS Y SE TIENE LA OBRA TERMINADA Y OPERANDO. | APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33. |
| APOYO A DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. | SE LICITO Y ADJUDICO EL PROYECTO EJECUTIVO DEL LIENZO CHARO | APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33. |
| APOYO A OTRO DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS. | AL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICAS SE APOYO EN IMPRESIÓN DE PLANOS. | APOYO INTER INSTANCIAS MUNICIPALES E INTERNO. |
| APOYO A DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL. | SE LICITO Y ADJUDICO PROYECTO EJECUTIVO DE LA CASA DE CULTURA ORIENTE EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE PROYECTOS Y ENLACE DEL RAMO 33 | APOYO INTER DEPARTAMENTAL DEL RAMO 33. |