

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

INFORME DE ACTIVIDADES

Julio 2015

*Lic. Vito Alessio Alviso Carrizales
Enlace Municipal del PREP*

*Lic. Celia Maria Peña Hernandez
Auxiliar Administrativo PREP*

*Ing. Rocio Quiñones Gonzalez
Auxiliar Administrativo PREP*

SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



Informe de Actividades de Julio 2015

Programa Rescate de Espacios Públicos

INFORME MENSUAL COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

RUBRO PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS



- A través del correcto ejercicio y la gestión en este mes de Julio del 2015 en cuanto al fortalecimiento de los municipios en coordinación con el Departamento de Proyectos y con la Delegación de la SEDATU del estado se dio seguimiento a la programación de la obra en la modalidad de Mejoramiento Físico de los espacios públicos para este del ejercicio fiscal 2015 para la obra “Rehabilitación del Parque Álvaro Obregón 2da Etapa.
- Seguimiento y en espera de la aprobación de este proyecto por parte de la SEDATU oficinas centrales a través de la Delegación del Estado.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2015

| ACCIÓN (obras) | RESULTADOS | ESPECIFICACIÓN | LOCALIZACIÓN | BENEFICIADOS | FINANCIAMIENTO | COSTO DE LA ACCIÓN |
|--|---|--|---|---------------|---|--------------------|
| REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN 2da ETAPA EN PROPUESTA, DEPENDE DE OFICINAS CENTRALES DE LA SEDTU. | Parque con 17,440.79m2. Intervención en el área de las canchas de basquetbol con una superficie de 11,000.00m2. | Área permeable, verde, reforestación, techumbre, rampa para personas con discapacidad, rotulación, pintura, botes separadores de basura, murete, placa y señalización. | Col. Centro, en la Cabecera Municipal Matehuala, S.L.P. | 3005 personas | Federal: \$1,21,845.00 Municipal: \$1,121,845.00 | \$ 2,243,690.00 |

TABLA 2.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN 2014 Y PROPUESTAS 2015

| ACTIVIDADES | CONCEPTO | COMENTARIO |
|---------------------|---|------------|
| FICHAS INFORMATIVAS | ELABORACIÓN DE FICHAS INFORMATIVAS CON DATOS DE LA PROPUESTA 2015 Y EJECUTADAS 2014. | |
| PROYECTO EJECUTIVO | REVISIÓN DEL LOS PLANOS DEFINITIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014. | |
| EXPEDIENTE UNITARIO | SE PROGRAMARA LA ENTREGA A ARCHIVO Y AL COMITÉ DE TRANSICION COPIAS SIMPLES DE LOS ARCHIVOS. RECEPCIÓN Y ARCHIVADO EN EXPEDIENTE UNITARIO EN COPIA Y ORIGINALES POR ANEXAR DE DOCUMENTACIÓN EN ORIGINAL FINANCIERA DEL EJERCICIO FISCAL 2014. ASISTENCIA A LA REUNIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE FORMATOS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 Y PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSICIÓN. | |

| ACTIVIDADES | CONCEPTO | COMENTARIO |
|---|--|------------|
| <p>APOYO A OTROS DEPARTAMENTOS Y/O INSTANCIAS</p> | <p>IMPRESIÓN DE PLANOS DE LA CIUDAD DE MATEHUALA, DE LAS ZAP, ZONAS ECONÓMICAS Y POLÍGONOS HÁBITAT 2015.</p> <p>REVISIÓN DE LISTAS DE ESPACIOS PÚBLICOS PROPORCIONADAS POR LA DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR Y ECOLOGÍA Y SE PROCEDIÓ A TENER UN INVENTARIO ACTUALIZADO EN EL PLANO DE LA MANCHA URBANA.</p> | |
| <p>PROPUESTA 2015</p> | <p>SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO ENCONTRÁNDOSE SIN ESCRITURA, Y SE RECIBE OFICIO DEL ESTADO DE TAL PROCESO PARA SER ESCANEADO Y ENVIADO DE FORMA DIGITAL A LA DELEGACIÓN SEDATU DEL ESTADO.</p> <p>ARMADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PROPUESTA DE LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ÁLVARO OBREGÓN 2DA. ETAPA.</p> <p>SE HACE ENTREGA PRELIMINAR AL ENCARGADO DE ESTA DEPENDENCIA DE ARCHIVO DE MANERA DIGITAL LO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO FISCAL 2015.</p> <p>ENTREGA A LA DELEGACIÓN SEDATU DEL FORMATO 7.22 INVENTARIO POTENCIAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DE PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE INCLUYE LOS INTERVENIDOS.</p> <p>EN PROCESO DE SER VALIDADA POR LA OFICINAS CENTRALES DE LA SEDATU, QUE SE HARÁ LLEGAR A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN DEL ESTADO, PARA INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.</p> | |